

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	明石市における「緑豊かな安心・安全のまちづくり」（防災・安全）	重点配分対象の該当	-
計画の期間	平成31年度～令和5年度(5年間)	交付対象	明石市
計画の目標			

都市公園の老朽化した公園施設の改修を行うことにより「緑豊かな安心・安全のまちづくり」を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

- 平成35年度までに、47箇所において公園長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を12%から0%にする。
- 長寿命化計画の更新を図る。

定量的指標の定義及び算定式

1) 老朽化等により改築及び修繕の必要な施設のある都市公園の割合：12% (H30末) → 0% (H35末)
 算定式：1) 処分制限期間を越えた施設及び長寿命化計画策定により危険と判断された施設のある都市公園の割合
 2) 長寿命化計画を見直した公園の割合：90% (H30末) → 100% (H31末)
 算定式：2) 長寿命化計画を見直した公園の割合

定量的指標の現況値及び目標値		
当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H35末)
12(%)	7(%)	0(%)

備考

全体事業費	合計 (A+B+C)	292 百万円	A	292 百万円	B	百万円	C	百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	---------------	---------	---	---------	---	-----	---	-----	---	-------	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
										H31	R2	R3	R4	R5				
1-A-1	公園	一般	明石市	直接	明石市	-	明石市公園施設長寿命化対策支援事業	金ヶ原公園等47か所における遊具更新及び明石海浜公園等2か所における7施設の改築	明石市						272		策定済	
1-A-2	公園	一般	明石市	直接	明石市		明石市公園施設長寿命化計画策定調査	都市公園364公園	明石市						20		策定済	
1-A-3	公園	一般	明石市	直接	明石市	-	明石市公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対策が必要な公園施設の改築	明石市						7.8		策定済	
合計											292		-					

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考
									H31	R2	R3	R4	R5			
合計											0					

番号 一体的に実施することにより期待される効果

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考
									H31	R2	R3	R4	R5			
合計											0					

番号 一体的に実施することにより期待される効果

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H31	R2	R3	R4	R5		
合計															


番号 一体的に実施することにより期待される効果

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R2	R3	R4	R5
配分額 (a)	9	15.6	32	21	28
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	9	15.6	35.9	21	28
前年度からの繰越額 (d)	0	6.93	11.3	12.80	16.35
支払済額 (e)	2.07	11.21	34.40	17.45	
翌年度繰越額 (f)	6.93	11.3	12.80	16.35	
うち未契約繰越額 (g)	3.77	7.05	8.42	4.38	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	41.9%	31.3%	17.8%	15.4%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	遊具更新において地元の意向を取りまとめるにあたり不測の日数を要したため。	通行規制期間について地元協議に不測の時間を要したため。	工事実施に伴う通行規制期間等に地元との調整に不測の日数を要したため。	工事実施に伴う通行規制期間等に地元との調整に不測の日数を要したため。	

(参考図面)



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 明石市における「緑豊かな安心・安全のまちづくり」(防災・安全)

事業主体名: 明石市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①関係法令等との適合等	
1) 目標が関係法令等の目的と適合している。	○
2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
⑤地元の機運	
1) 住民・民間事業者等と連携して計画を策定している。	○
⑥円滑な事業執行の環境	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○