

議案第103号関連資料 山手環状線(大窪工区)の整備について

都市計画道路山手環状線(大窪工区)の整備については、令和8年度の完成を目指して取り組みを進めておりますが、令和2年10月30日付けで兵庫県知事から都市計画事業の認可告示がありましたので、その旨報告します。

また、事業認可を受けたことにより、国の補助事業として詳細設計の業務に着手したところですが、このたび、交付金の追加内示があったことから、令和3年度に実施予定であった物件調査業務を令和2年度に前倒して着手するため、補正予算を計上します。

1 事業認可について

- (1) 告示日 令和2年10月30日 兵庫県告示第1121号
 (2) 事業名称 東播都市計画道路事業 3.4.510号 山手環状線
 3.5.519号 大久保石ヶ谷線
 (3) 施行期間 令和2年10月30日から令和9年3月31日まで



2 物件調査について

権利者ごとに移転していただく建物等の物件調査を実施します。

- ・調査件数：約60件

3 補正予算額

- ・70,000千円(国費25,000千円、市債45,000千円)

4 スケジュール

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 用地測量 詳細設計 | ■ | | | | | | |
| 物件調査 | ■ | | | | | | |
| 用地買収 物件補償 | | ■ | | | | | |
| 道路工事 | | | | | ■ | | |