

今後の進め方（案）

◆ 2018年度（平成30年度）

	明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）	明石市ユニバーサルデザインのまちづくり重点モデル地区実行計画（仮称）
第1回(2/1)	これまでの取組報告	骨子案の提示・検討
	現況調査 現・基本構想の現況及びバリアフリーの状況把握、生活関連施設の整理 アンケート調査 関係団体・市民の意見聴取	各委員の意見聴取、調整 市議会報告
第2回(3/19)	調査結果報告 来年度の進め方確認	案のとりまとめ
年度内		策定

◆ 2019年度（平成31年度）

第1回 ～第2回	2018年度(平成30年度)の調査結果を踏まえた、全市域を対象とする「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称。以下、「実行計画」と言う。）の議論 （議論すべき項目） ① 現状の評価（現況調査・アンケート調査結果の検討） ② ユニバーサルデザインのまちづくりについての基本理念 ③ 基本理念実現に向けた取組方針 ④ 重点的に取組を進める地区の考え方・設定、優先順位付け ⑤ 各地区の高齢者・障害者等が日常生活等で利用する施設（生活関連施設）及びその施設間の経路（生活関連経路）の設定、取組方針 ⑥ 重点的に取組を進める地区についての「基本構想」策定方針、スケジュール等 ※ 現地調査を2回開催
8月	（仮称）あかしインクルーシブ条例検討会【中間とりまとめ】
第3回	実行計画【素案の提示・検討】
12月	（仮称）あかしインクルーシブ条例案【議会への上程】
1月	実行計画【パブリックコメント実施】
第4回	実行計画【案のとりまとめ】
年度末	実行計画【策定】

◆ 2020年度

4月 （仮称）あかしインクルーシブ条例、実行計画【施行】