
③ばいじん除去

炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日
サイドプレート補修 3号 11・12 ‐ ‐ 1号 4・5 2号 17～19・２２～26 ‐ ‐ ３号 9∼13
火格子交換 3号 ８～１２ 1号 29～31 1号 3 2号 17～19・２２～26 ‐ ‐ ‐ ‐
耐火物補修 3号 １５～１８ ‐ ‐ 1号 4・5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
焼却灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 3～7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
飛灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 3～7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ダブルダンパ点検/補修 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 30

飛灰固形化装置点検業務 混錬機清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
焼却炉内クリンカ除去 ‐ ‐ 1号 8・9 2号 29 ‐ ‐ ３号 28 ３号 10
火格子上清掃 ‐ ‐ 1号 9 2号 29 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
融着金属除去 ‐ ‐ 1号 10・13 ‐ ‐ 2号 1 ‐ ‐ ‐ ‐
落塵ホッパーシュート清掃 ‐ ‐ 1号 10・13～15 ‐ ‐ 2号 １～４ ‐ ‐ ３号 23～27
灰押出装置内部灰除去 ‐ ‐ 1号 8～10・13・14 2号 28・29 2号 １・４ ‐ ‐ ３号 23～27
ピット他清掃 ‐ ‐ 1号 16 ‐ ‐ 2号 5 ‐ ‐ ３号 30

炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 10∼14
16∼20

ドラム、内部装置、管寄せ清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 27・28 ‐ ‐
灰処理 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

減温反応塔清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 9∼13
16∼20

減温反応塔清掃灰処理 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 19・20・
23・24

減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 6
減温反応塔下ダスト排出コンベヤ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 6
バグフィルタ煙道清掃 ‐ ‐ 1号 22・23 ‐ ‐ 2号 ４・５ ‐ ‐ ３号 2
バグフィルタ本体及びダクト清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 ４・５
バグフィルタ下ダストコンベヤ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 ４・５
バグフィルタ下ロータリーバルブ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 ４・５
バグフィルタろ布サンプリング ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ３号 3

炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日
サイドプレート補修 3号 23～26 3号 4～8 1号 5～7・9･10・19 ‐ ‐ 2号 14・１５・２９ ‐ ‐
火格子交換 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 ４・５ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
耐火物補修 3号 21・22 3号 18 1号 23 ‐ ‐ ‐ ‐ 2・3号 3・25・26・30

焼却灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
飛灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ダブルダンパ点検/補修（交換含む） 3号 1・2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

飛灰固形化装置点検業務 混錬機清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 ９・10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
焼却炉内クリンカ除去 ‐ ‐ 3号 5 ‐ ‐ 2号 21 ‐ ‐ 3号 9
融着金属除去 3号 16・17 ‐ ‐ 1号 ２・３ ‐ ‐ 2号 9・10 3号 11・12
火格子上清掃 3号 15 3号 5 ‐ ‐ 2号 9 2号 9 3号 10
落塵ホッパーシュート清掃 ‐ ‐ 3号 16・18～20 ‐ ‐ 2号 30・31 2号 3 3号 10 ～１３

灰押出装置内部灰除去 ‐ ‐ 3号 5・20 ‐ ‐ 2号 30・31 2号 3 3号 9・13・14
ピット他清掃 ‐ ‐ 1号 25 ‐ ‐ ‐ ‐ 2号 3 3号 16
炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド 3号 8～12　15 1号 15・16・18・19 1号 ２・３ 2号 18・20～23 ‐ ‐ ‐ ‐
ドラム、内部装置、管寄せ清掃 ‐ ‐ 1号 12 ‐ ‐ 2号 9 ‐ ‐ ‐ ‐

灰処理 3号 16～18
　21・22 ‐ ‐ 1号 2～6・11 ‐ ‐ 2号 11・12・17 ‐ ‐

減温反応塔清掃 ‐ ‐ 1号 ２２・２３・２９ 1号 ２～５ 2号 27～31 2号 １・３・７ ‐ ‐
減温反応塔清掃灰処理 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 ２～５・１２・１３ ‐ ‐ 2号 11～15・21・24 ‐ ‐
減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ ‐ ‐ 1号 15 ‐ ‐ 2号 28 ‐ ‐ ‐ ‐
減温反応塔下ダスト排出コンベヤ ‐ ‐ 1号 15 ‐ ‐ 2号 28 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタ煙道清掃 ‐ ‐ 1号 15 ‐ ‐ 2号 16・17 ‐ ‐ 3号 11・12
バグフィルタ本体及びダクト清掃 ‐ ‐ 1号 18 ‐ ‐ 2号 14・15 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタ下ダストコンベヤ ‐ ‐ 1号 15 ‐ ‐ 2号 27・28 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタ下ロータリーバルブ ‐ ‐ 1号 15 ‐ ‐ 2号 27 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタろ布サンプリング ‐ ‐ 1号 15 ‐ ‐ 2号 16・17 ‐ ‐ ‐ ‐

4月

１０月 １１月 １２月 １月
作業内容

作　業　内　容

焼却炉等点検業務

焼却灰・飛灰移送装置点検業務

焼却炉クリンカ等除去清掃業務

２月 ３月

5月 6月 7月 9月8月

バグフィルタ設備点検業務

ボイラ設備点検

バグフィルタ設備点検業務

焼却炉等点検業務

焼却灰・飛灰移送装置点検業務

焼却炉クリンカ等除去清掃業務

ボイラ設備点検

減温反応塔設備点検業務

減温反応塔設備点検業務


