
③ばいじん除去

炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日
サイドプレート補修 - - - - 1号 8～12 - - 2号 3～7 - -
火格子交換 - - - - 1号 8～12 2号 30・31 2号 3～7 - -
耐火物補修 - - - - 1号 8～12 - - - - - -
焼却灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ 1号 18～23 - - 2号 1～4・6～9 ‐ ‐ 3号 9・10
飛灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 8～10 ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 18・23・24

ダブルダンパ点検/補修（交換含む） ‐ ‐ 1号 26～28 1号 1～3 2号 2・3・6～8 ‐ ‐ - -
飛灰固形化装置点検業務 混錬機清掃 ‐ ‐ - - - - - - - - 3号 28～30

焼却炉内クリンカ除去 ‐ ‐ 1号 9 2号 24 ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 5
火格子上清掃 ‐ ‐ 1号 9 2号 24 ‐ ‐ 3号 22 - -
融着金属除去 ‐ ‐ 1号 11・12 2号 25・26 ‐ ‐ ‐ ‐ - -
落塵ホッパーシュート清掃 ‐ ‐ 1号 11～14 2号 25～27・29 ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 21～24
灰押出装置内部灰除去 ‐ ‐ 1号 8・12～14 2号 23・26・27・29 ‐ ‐ 3号 17・18 3号 21～24
ピット他清掃 3号 4・25 1号 15 2号 30 ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 25
炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 24～29・31 3号 8～11
ドラム、内部装置、管寄せ清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 27・28 - -
灰処理 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - -
減温反応塔清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 9～11
減温反応塔清掃灰処理 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 15・16
減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - -
減温反応塔下ダスト排出コンベヤ ‐ ‐ 1号 20～22・25 ‐ ‐ 2号 2・3・6～8 ‐ ‐ - -
バグフィルタ煙道清掃 ‐ ‐ 1号 13・14 2号 29・30 ‐ ‐ 3号 24 - -
バグフィルタ本体及びダクト清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 17・18
バグフィルタ下ダストコンベヤ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - -
バグフィルタ下ロータリーバルブ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - -
バグフィルタろ布サンプリング ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 21 - -

炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日 炉 作業日
サイドプレート補修 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 21～23 ‐ ‐ 2号 24～26 ‐ ‐
火格子交換 3号 21～23 ‐ ‐ 1号 21～23 ‐ ‐ 2号 24～26 2号 1～3
耐火物補修 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 21～23 ‐ ‐ 2号 24～26 ‐ ‐
焼却灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
飛灰系コンベヤ類点検 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ダブルダンパ点検/補修（交換含む） ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3号 22～26

飛灰固形化装置点検業務 混錬機清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2号 16・17 ‐ ‐
焼却炉内クリンカ除去 ‐ ‐ 1号 20 ‐ ‐ 2号 22 ‐ ‐ 3号 23
融着金属除去 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2号 20 3号 24・25
火格子上清掃 ‐ ‐ 1号 3 ‐ ‐ 2号 6 ‐ ‐ 3号 23
落塵ホッパーシュート清掃 ‐ ‐ 1号 23～27 1号 2・3 2号 25～29 2号 1 3号 23～26
灰押出装置内部灰除去 ‐ ‐ 1号 2・3・23～27 1号・2号 2・3・21・22・29 2号 6・25～29 2号 1 3号 22・26・27

ピット他清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ 1号 9 ‐ ‐ 2号 12 3号 29
炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド ‐ ‐ 1号 16～20 1号 7・8・10・12 2号 18～22 2号 2～4・8・9・18・19 ‐ ‐
ドラム、内部装置、管寄せ清掃 ‐ ‐ 1号 10・11 ‐ ‐ 2号 8 ‐ ‐ ‐ ‐
灰処理 3号 2・7～9・12～16 ‐ ‐ 1号 12 ‐ ‐ 2号 5・10・11・15・18 ‐ ‐
減温反応塔清掃 ‐ ‐ 1号 23～27 ‐ ‐ 2号 25～29 2号 1 ‐ ‐
減温反応塔清掃灰処理 3号 19 ‐ ‐ 1号 1～3・10 ‐ ‐ 2号 1・5・9・15 ‐ ‐
減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ ‐ ‐ 1号 26～28・30 ‐ ‐ 2号 18 ‐ ‐ ‐ ‐
減温反応塔下ダスト排出コンベヤ ‐ ‐ 1号 26～28・30 1号 1・2 2号 18 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタ煙道清掃 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2号 14・15 ‐ ‐ 3号 29・30
バグフィルタ本体及びダクト清掃 ‐ ‐ 1号 26～28・30 ‐ ‐ 2号 14・15 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタ下ダストコンベヤ ‐ ‐ 1号 26～28・30 ‐ ‐ 2号 14・15 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタ下ロータリーバルブ ‐ ‐ 1号 26～28・30 ‐ ‐ 2号 14・15 ‐ ‐ ‐ ‐
バグフィルタろ布サンプリング ‐ ‐ 1号 26～28・30 ‐ ‐ 2号 13 ‐ ‐ ‐ ‐

4月

１０月 １１月 １２月 １月
作業内容

作　業　内　容

焼却炉等点検業務

焼却灰・飛灰移送装置点検業務

焼却炉クリンカ等除去清掃業務

２月 ３月

5月 6月 7月 9月8月

バグフィルタ設備点検業務

ボイラ設備点検

バグフィルタ設備点検業務

焼却炉等点検業務

焼却灰・飛灰移送装置点検業務

焼却炉クリンカ等除去清掃業務

ボイラ設備点検

減温反応塔設備点検業務

減温反応塔設備点検業務


